

Amt für Planfeststellung Verkehr

IZG-Antrag des UfU vom 02.05.2024: Antwort des APV

Das Unabhängige Institut für Umweltfragen (UfU) hat mit Schreiben vom 30.04.2024, eingegangen am 02.05.2024, einen IZG-Antrag gestellt. In diesem verlangt es u.a. die Anzahl der UVP-pflichtigen Planfeststellungsverfahren im Land Schleswig Holstein sowie (sofern möglich) eine Übersicht mit den Daten:

- Kurzbezeichnung des Vorhabens
- UVP-Kategorie
- Art des Zulassungsverfahrens (z.B. PFV-AEG)
- Datum der Antragstellung
- Zeitraum der Auslegung des Antrages bzw. Planes
- Datum des Erörterungstermins
- Zeiträume erneuter Auslegungen
- Datum der Entscheidung

In der nachfolgenden Übersicht sind alle UVP-pflichtigen Planfeststellungsverfahren aufgeführt, die zwischen dem 01.01.2020 und dem 31.12.2023 geführt worden sind. Die Antragsstellung für einzelne Verfahren lag teilweise deutlich vor diesem Zeitraum. Nicht aufgeführt

sind solche Vorhaben, deren Verfahren vor dem Zeitraum durch Erlass eines Planfeststellungsbeschluss beendet worden sind und gegen die aber ein Gerichtsverfahren in dem Zeitraum anhängig war. Ebenfalls nicht aufgeführt sind solche Vorhaben, für die ein Verfahren vor dem Zeitraum begonnen aber nicht beendet worden ist; sprich Verfahren, die in dem angefragten Zeitraum „ruhten“.

	Vorhabenbezeichnung	UVP-Kategorie	Fachrecht (AEG, FStrG usw.)	Antragsdatum	Auslegungszeitraum	Erörterungstermine	Ggf. Zeiträume erneuter Auslegung	Entscheidungsdatum
1.	A 7 Ersatzneubau der Rader Hochbrücke einschl. 6-streifiger Erweiterung zw. AS RD/Büdelndorf u. AK RD	§ 6 i.V.m. Nr. 14.3 Anlage 1 UVPG	FStrG	15.04.2019	27.05.-26.06.2019	18.08.2021		14.01.2022
2.	A 20 Abschnitt TS 3 - Teilst. B 206 westlich Wittenborn bis 206 westl. Weede (Bad Segeberg) – Fehlerheilungs- und Planänderungsverfahren	Freiwillige UVP ohne Vorprüfung	FStrG	14.12.2020	27.09.-26.10.2023	offen		offen
3.	A 20 Abschnitt 7 – B 431 bis A 23	Anlage 1 Nr. 14.3 UVPG a.F.	FStrG	30.11.2007	08.01. - 08.02.2008	01-03/2010 04-05/2014 (1. Planänderung) 10-11/2015 (2. Planänderung)	04.06.-04.07.2013 (1. Planänderung) 16.07.-17.08.2015 (2. Planänderung)	Offen

	Vorhabenbezeichnung	UVP-Kategorie	Fachrecht (AEG, FStrG usw.)	Antragsdatum	Auslegungszeitraum	Erörterungstermine	Ggf. Zeiträume erneuter Auslegung	Entscheidungsdatum
							22.09.- 21.10.2020 (3. Planänderung) 04.01.- 03.02.2021 (3. Planänderung) 09.01.- 08.02.2024 (4. Planänderung)	
4.	A 20 Abschnitt 8 von der Landesgrenze Niedersachsen / Schleswig-Holstein bis B 431, <u>Planänderungs- und Fehlerheilverfahren</u>	Freiwillige UVP ohne Vorprüfung	FStrG	16.11.2016 (PIÄvF) 20.02.2017 (FhV)	19.09.- 19.10.2017	25.01.2022	19.04.-18.05.2021 (1. Planänderung)	09.01.2023
5.	A 25/B 5 Planfeststellungsverfahren für den Neubau der Ortsumgehung Geesthacht	§ 6 i.V.m. Anlage 1 Nr. 14.3 – 14.5	FStrG	29.06.2018	27.08.– 26.09.2018	05-10/2019 09-10/2022 (1. Planänderung)	19.04.- 18.05.2021 (1. Planänderung)	28.03.2024

	Vorhabenbezeichnung	UVP-Kategorie	Fachrecht (AEG, FStrG usw.)	Antragsdatum	Auslegungszeitraum	Erörterungstermine	Ggf. Zeiträume erneuter Auslegung	Entscheidungsdatum
		UVPG					20.03.- 19.04.2023 (2. Planänderung)	
6.	B5, 2. BA Rothenspieker – Reimersbude, Ausbau B5 auf Dreistreifigkeit Tönning bis Husum (Gesamtvorhaben)	Freiwillige UVP ohne Vorprüfung	FStrG	31.03.2021	04.10. – 03.11.2023	offen		offen
7.	B5, 3. BA zwischen Reimersbude und Platenhörn, Ausbau B5 auf Dreistreifigkeit Tönning und Husum (Gesamtvorhaben)	Freiwillige UVP ohne Vorprüfung	FStrG	12.04.2022	Offen	Offen		Offen
8.	B5, 4. BA zwischen Platenhörn und Husum, Ausbau B5 auf Dreistreifigkeit Tönning und Husum (Gesamtvorhaben)	Freiwillige UVP ohne Vorprüfung	FStrG	28.05.2021	Offen	Offen		Offen
9.	B 404, Bau von Überholfahrstreifen zwischen A1 und A24 zwischen der AS	§3b UVPG a.F. i. V. m Nr. 14.5	FStrG	07.06.2017	09.10.2017 bis 09.11.2017	20.05.2019		05.07.2021

	Vorhabenbezeichnung	UVP-Kategorie	Fachrecht (AEG, FStrG usw.)	Antragsdatum	Auslegungszeitraum	Erörterungstermine	Ggf. Zeiträume erneuter Auslegung	Entscheidungsdatum
	Bargteheide und AS Tondorf/Sprengel, 1.BA	Anlage 1 UVP a.F.						
10.	L 89, Ortsumgehung Hammoor	Bislang Freiwillige UVP ohne Vorprüfung	StrWG SH	27.06.2022	19.02.-18.03.2024	Offen		Offen
11.	Hafenneubau, German LNG-Terminal in Brunsbüttel	§ 6 i.V.m. Nr. 13.10, Nr. 13.11.1 Anlage 1 UVP	LWG SH	30.06.2021	10.05.-09.06.2023	11-12/2023		Offen
12.	Neubau Depot Rendsburg (Instandhaltungswerkstatt für akkubetriebene Züge)	Freiwillige UVP	AEG	03.11.2020	11.10.-10.11.2021	Keine		15.09.2022
13.	Erweiterung Lehmannkai 1 in Lübeck, Projekt Lehmannkai 1+	§ 6 i.V.m. Nr. 13 Anlage 1 UVP	LWG SH	05.05.2022	01.06.-01.07.2022	offen		Offen
14.	Aus- und Neubau der K22 Uetersen-Tornesch; Fehlerheilungsverfahren	Freiwillige UVP	StrWG SH	01.12.2023	offen	offen		19.09.2018

	Vorhabenbezeichnung	UVP-Kategorie	Fachrecht (AEG, FStrG usw.)	Antragsdatum	Auslegungszeitraum	Erörterungstermine	Ggf. Zeiträume erneuter Auslegung	Entscheidungsdatum
15.	Reaktivierung der Strecke Kiel-Schönberg, 2. PFA (Stadtgrenze Kiel-Schönberger Strand)	Freiwillige UVP	AEG	10.07.2018	15.03.- 14.04.2023	Seit 03/2024		Offen
16.	Elektrifizierung mit teilweise zweigleisigem Ausbau der AKN-Strecke A 1 / S 21 (S 5), 2. BA von Landesgrenze Hamburg bis Kaltenkirchen	§§ 3b UVP a.F. i. V. m. Ziff. 14.7 Anlage 1 UVP a.F.	AEG	01.06.2016	23.01.– 23.02.2017	07/2017 – 02/2018 12/2020 – 09/2021 (1. Planänderung)	20.01.- 19.02.2020 (1. Planänderung)	28.02.2022